
11 实验楼镀膜机预验收及培训出访美国总结 
出访人员：孙龙、李刚、邓淞文 

出访依据： 

1、11 实验楼镀膜机采购协议关于预验收部分的条款 

2、11 实验楼镀膜机采购协议关于培训的条款 

出访实际日程安排： 

2014 年 8 月 10 日-11 日    北京-旧金山-格林斯堡 

2014 年 8 月 12 日-16 日    格林斯堡验收设备和工厂培训 

2014 年 8 月 16 日晚        格林斯堡-旧金山 

2014 年 8 月 17 日-18 日    旧金山与代理公司谈判 

2014 年 8 月 19 日          旧金山-大连 

总结: 

本次访问了位于格林斯堡的 Veeco 公司和位于旧金山的设备代理商 Sunnet

公司。 

在格林斯堡主要对 11 实验楼项目所采购的镀膜机进行预验收，包括工艺预

验收与设备培训。在工艺预验收过程中镀膜机装备的宽光谱光学薄膜厚度监控系

统出现噪声，导致工艺预验收失败；随后进行了噪声原因查找和设备培训，完成

了合同规定的工厂培训内容。由于工艺预验收失败，我们与 Vecco 公司谈判，就

进行第二次预验收的技术文件达成了一致。 

在旧金山主要与设备代理 Sunnet 公司，就进行第二次预验收的商务安排进

行谈判，确定了进行第二次预验收的相关商务安排。由于本次预验收失败，第二

次预验收产生的所有费用均由美国 Veeco 公司承担。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


